

УТВЕРЖДАЮ

Директор КГБПОУ «Уярский
сельскохозяйственный техникум»

/Аветисян А. С./

«25» февраля 2020 г.



**Дорожная карта реализации проекта
на срок предоставления гранта в форме субсидии 2020 г.**

Наименование субъекта Российской Федерации: Красноярский край

Наименование образовательной организации: КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум»

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Срок реализации		Ответственный исполнитель
			Дата начала	Дата окончания	
Мастерская № 1: <u>Геномная инженерия</u>					
Группа мероприятий 1. <u>Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе</u>					
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.1.1.	Лабораторное оборудование	Монтаж, наладка	Февраль 2020	Ноябрь 2020	Замдиректора по УПР – Ляшко О. Г. Преподаватель – Паршакова Т. П. Экономист – Грищук И. С.
1.1.2.	Лабораторная мебель	Поставка, сборка	Февраль 2020	Ноябрь 2020	Замдиректора по УПР – Ляшко О. Г. Преподаватель – Паршакова Т. П. Экономист – Грищук И. С.
1.1.3.	Цифровое оборудование	Поставка, оснащение	Февраль 2020	Ноябрь 2020	Электроник – Муминов Р. Т. Экономист - Грищук И. С.
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1	Инкубатор для работы с биоматериалом	Поставка, сборка, установка	Февраль 2020	Ноябрь 2020	Замдиректора по УПР – Ляшко О. Г. Преподаватель – Паршакова Т. П. Экономист – Грищук И. С.
1.2.2	Встряхиватель лабораторный				
1.2.3	Холодильник лабораторный				
1.2.4	Исследовательская центрифуга				
1.2.5	Бокс биологической безопасности				

1.3. Закупка программного и методического обеспечения					
1.3.1	Повышение квалификации педагогических работников	Установка ПО, регистрация в системах и на платформах электронного обучения	Июнь 2020	Ноябрь 2020	Замдиректора по НМР – Кириченко Г. П. Методист - Шефер Ю. А.
1.3.2	Разработка программ профессионального обучения, программ дополнительной профессиональной подготовки	Краткосрочные, модульные программы, проекты	Июнь 2020	Сентябрь 2020	Замдиректора по НМР – Кириченко Г. П. Методист - Шефер Ю. А. Методист – Обуховская Н. М.
1.3.3	Наглядные пособия (стенды, плакаты, планшеты)	Поставка, оснащение	Февраль 2020	Ноябрь 2020	Замдиректора по УПР – Ляшко О. Г., Экономист – Гришук И. С.
1.4.	Модернизация / ремонт				
1.4.1	Приобретение здания блочно-модульного типа	Размещение электронного аукциона	Апрель 2020	До 15 июня 2020	Замдиректора по АХР Волосников А. С., Инженер по надзору за строительством - Дрозд А. И. Экономист – Гришук И. С.
1.4.2	Поставка здания	Заключение контракта на поставку	Июнь 2020	Ноябрь 2020	Экономист – Гришук И. С.
1.4.3	Дизайн-проект внутренней отделки	Оформление дизайн-проекта	Июнь 2020	Ноябрь 2020	Замдиректора по АХР Волосников А. С., Замдиректора по УПР – Ляшко О. Г., Инженер по надзору за строительством - Дрозд А. И.
1.4.4	Оформление мастерских с соблюдением концепции брендирования	Заключение контракта на оформление		Ноябрь 2020	Замдиректора по АХР Волосников А. С., Преподователь – Овчинникова А. О.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1.	Использование УМК цифровых образовательных платформ	90% преподавателей, реализующих программы	Март 2020	Ноябрь 2020	Замдиректора по НМР – Кириченко Г.П. Методист - Шефер Ю.А. Электроник – Муминев Р.Т.
2.2.	Разработка и размещение УМК на базе образовательных платформ и приложений	50% пользователей	Март 2020	Ноябрь 2020	Замдиректора по НМР – Кириченко Г.П. Электроник – Муминев Р.Т. Методист - Шефер Ю.А.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Организация рабочего места в соответствии с инфраструктурным листом	100% оснащение	Сентябрь 2020	ноябрь 2020	Председатель ЦК – Паршакова Т. П. Преподователь – Родак Е. А. Старший мастер – Погожев Е. В.
3.2.	Разработка оценочных материалов	Проведение процедуры оценки качества	Сентябрь 2020	ноябрь 2020	Председатель ЦК – Паршакова Т. П. Преподователь – Родак Е. А.
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Разработка новых программ профессионального обучения и ДПО по компетенции с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции	3 программы	Май 2020	Декабрь 2020	Замдиректора по НМР – Кириченко Г.П. Методист – Обуховская Н. М. Председатель ЦК – Паршакова Т. П.

4.2.	Переработка и актуализация имеющихся программ профессионального обучения ДПО и ДПП с применением ДОТ и с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции	3 программы	Май 2020	Декабрь 2020	Замдиректора по НМР – Кириченко Г.П. Методист – Обуховская Н. М. Председатель ЦК – Паршакова Т. П.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения по компетенции	3 программы	Май 2020	Декабрь 2020	Замдиректора по НМР – Кириченко Г.П. Методист – Обуховская Н. М.
5.2.	Реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения по компетенции	10-15 человек обученных	Июль 2020	Декабрь 2020	Замдиректора по НМР – Кириченко Г.П. Замдиректора по УПР – Ляшко О. Г.
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Повышение квалификации педагогических работников техникума в рамках образовательных проектов Академии Ворлдскиллс России с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции	1 человек	Июнь 2020	Декабрь 2020	Замдиректора по НМР – Кириченко Г.П. Методист - Шефер Ю.А.
6.2.	Повышение квалификации педагогических работников по компетенции	2 человека	Июнь 2020	Декабрь 2020	Замдиректора по НМР – Кириченко Г.П. Методист - Шефер Ю.А.
6.3	ПК работников занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерских	1 человек	Июнь 2020	Декабрь 2020	Замдиректора по НМР – Кириченко Г.П. Методист - Шефер Ю.А
Мастерская № 2: Сельскохозяйственные биотехнологии					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования	Монтаж, наладка	Февраль 2020	Ноябрь 2020	Замдиректора по УПР – Ляшко О. Г. Преподователь – Паршакова Т. П. Экономист – Грищук И. С.
1.1.1.	Лабораторное оборудование				
1.1.2.	Лабораторная мебель	Поставка, сборка	Февраль 2020	Ноябрь 2020	Замдиректора по УПР – Ляшко О. Г. Преподователь – Паршакова Т. П. Экономист – Грищук И. С.
1.1.3.	Цифровое оборудование	Поставка, оснащение	Февраль 2020	Ноябрь 2020	Электроник – Муминов Р. Т. Экономист - Грищук И. С.
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1	Шкаф сушильный	Поставка, сборка,	Февраль 2020	Ноябрь 2020	Замдиректора по УПР – Ляшко О. Г.

2.2	Холодильник лабораторный Исследовательская центрифуга	установка				Преподаватель – Паршакова Т. П. Экономист – Грищук И. С.
2.3	Минитрактор с тележкой в комплекте	Поставка, ТО	Апрель 2020	Май 2020		Старший мастер – Погожев Е. В. Преподаватель – Карапузов А. В. Экономист – Грищук И. С.
2.4	Система автоматического полива (комплект)	Поставка, установка, наладка, оснащение	Апрель 2020	Июль 2020		Замдиректора по УПР – Ляшко О. Г., Инженер по надзору за строительством - Дрозд А. И. Электроник – Муминов Р. Т. Экономист – Грищук И. С.
2.5	Тепличный модуль					
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения					
1.3.1	Электронные учебные издания, управляемые системой электронного обучения	Установка ПО, регистрация в системах и на платформах электронного обучения	Июнь 2020	Ноябрь 2020		Замдиректора по НМР – Кириченко Г. П. Методист - Шефер Ю. А.
1.3.2	Повышение квалификации педагогических работников					
1.3.3	Разработка программ профессионального обучения, программ дополнительной профессиональной подготовки	Краткосрочные, модульные программы, проекты	Июнь 2020	Сентябрь 2020		Замдиректора по НМР – Кириченко Г. П. Методист - Шефер Ю. А. Методист – Обуховская Н. М.
1.3.4	Наглядные пособия (стенды, планшеты, плакаты)	Поставка, оснащение	Февраль 2020	Ноябрь 2020		Замдиректора по УПР – Ляшко О. Г., Экономист – Грищук И. С.
1.4.	Модернизация / ремонт					
1.4.1	Приобретение здания блочно-модульного типа	Размещение электронного аукциона	Апрель 2020	До 15 июня 2020		Замдиректора по АХР Волосников А. С., Инженер по надзору за строительством - Дрозд А. И. Экономист – Грищук И. С.
1.4.2	Поставка здания	Заключение контракта на поставку	Июнь 2020	Ноябрь 2020		Экономист – Грищук И. С.
1.4.3	Дизайн-проект внутренней отделки	Оформление дизайн-проекта	Июнь 2020	Ноябрь 2020		Замдиректора по АХР Волосников А. С., Замдиректора по УПР – Ляшко О. Г., Инженер по надзору за строительством - Дрозд А. И.
1.4.4	Оформление мастерских с соблюдением концепции брендинга	Заключение контракта на оформление		Ноябрь 2020		Замдиректора по АХР Волосников А. С., Преподаватель – Овчинникова А. О.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ						
2.1.	Использование УМК цифровых образовательных платформ	90% преподавателей, реализующих программы	Март 2020	Ноябрь 2020		Замдиректора по НМР – Кириченко Г.П. Методист - Шефер Ю.А. Электроник – Муминов Р.Т.
2.2.	Разработка и размещение УМК на базе образовательных платформ и приложений	50% пользователей	Март 2020	Ноябрь 2020		Замдиректора по НМР – Кириченко Г.П. Электроник – Муминов Р.Т. Методист - Шефер Ю.А.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс						
3.1.	Использование УМК цифровых образовательных платформ	90% преподавателей, реализующих программы	Март 2020	Ноябрь 2020		Замдиректора по НМР – Кириченко Г.П. Методист - Шефер Ю.А.

3.2.	Разработка и размещение УМК на базе образовательных платформ и приложений	50% пользователей	Март 2020	Ноябрь 2020	Электроник – Муминов Р.Т. Замдиректора по НМР – Кириченко Г.П. Электроник – Муминов Р.Т. Методист - Шефер Ю.А.
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального образования					
4.1.	Разработка новых программ профессионального обучения и ДПО по компетенции с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции	4 программы	Май 2020	Декабрь 2020	Замдиректора по НМР – Кириченко Г.П. Методист – Обуховская Н. М.
4.2.	Переработка и актуализация имеющихся программ профессионального обучения ДПО и ДПП с применением ДОТ и с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции	4 программы	Май 2020	Декабрь 2020	Замдиректора по НМР – Кириченко Г.П. Методист – Обуховская Н. М.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения по компетенции	3 программы	Май 2020	Декабрь 2020	Замдиректора по НМР – Кириченко Г.П. Методист – Обуховская Н. М.
5.2.	Реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения по компетенции	10-15 человек обученных	Июль 2020	Декабрь 2020	Замдиректора по НМР – Кириченко Г.П. Замдиректора по УПР – Ляшко О. Г.
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1	Повышение квалификации педагогических работников техникума в рамках образовательных проектов Академии Ворлдскиллс России с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Геномная инженерия»	1 человек	Июнь 2020	Декабрь 2020	Замдиректора по НМР – Кириченко Г.П. Методист - Шефер Ю.А.
6.2.	Повышение квалификации педагогических работников по компетенции «Геномная инженерия»	2 человека	Июнь 2020	Декабрь 2020	Замдиректора по НМР – Кириченко Г.П. Методист - Шефер Ю.А.
6.3.	ПК работников занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерских	1 человек	Июнь 2020	Декабрь 2020	Замдиректора по НМР – Кириченко Г.П. Методист - Шефер Ю.А.

Мастерская № 3: Сити-фермерство

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе

Закупка учебно-лабораторного оборудования					
1.1	Лабораторное оборудование	Монтаж, наладка	Февраль 2020	Ноябрь 2020	Замдиректора по УПР – Ляшко О. Г. Преподаватель – Паршакова Т. П. Экономист – Грищук И. С.
1.1.1					
1.1.2	Лабораторная мебель	Поставка, сборка	Февраль 2020	Ноябрь 2020	Замдиректора по УПР – Ляшко О. Г. Преподаватель – Паршакова Т. П. Экономист – Грищук И. С.
1.1.3	Цифровое оборудование	Поставка, оснащение	Февраль 2020	Ноябрь 2020	Электроник – Муминов Р. Т. Экономист - Грищук И. С.
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1	Гидропонная установка Фитобокс	Постава, монтаж, установка, оснащение	Апрель 2020	Ноябрь 2020	Замдиректора по УПР – Ляшко О. Г., Инженер по надзору за строительством - Дрозд А. И. Электроник – Муминов Р. Т. Экономист – Грищук И. С.
1.2.2	Вертикальная гидропонная установка				
1.2.3	Аэропонная установка				
1.3	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1	Повышение квалификации педагогических работников	Установка ПО, регистрация в системах и на платформах электронного обучения	Июнь 2020	Ноябрь 2020	Замдиректора по НМР – Кириченко Г. П. Методист - Шефер Ю. А.
1.3.2	Разработка программ профессионального обучения, программ дополнительной профессиональной подготовки	Краткосрочные, модульные программы, проекты	Июнь 2020	Сентябрь 2020	Замдиректора по НМР – Кириченко Г. П. Методист - Шефер Ю. А. Методист – Обуховская Н. М.
1.3.3	Наглядные пособия (стенды, плакаты, планшеты)	Поставка, оснащение	Февраль 2020	Ноябрь 2020	Замдиректора по УПР – Ляшко О. Г., Экономист – Грищук И. С.
1.4	Модернизация / ремонт				
1.4.1	Приобретение здания блочно-модульного типа	Размещение электронного аукциона	Апрель 2020	До 15 июня 2020	Замдиректора по АХР Волосников А. С., Инженер по надзору за строительством - Дрозд А. И. Экономист – Грищук И. С.
1.4.2	Поставка здания	Заключение контракта на поставку	Июнь 2020	Ноябрь 2020	Экономист – Грищук И. С.
1.4.3	Дизайн-проект внутренней отделки	Оформление дизайн-проекта	Июнь 2020	Ноябрь 2020	Замдиректора по АХР Волосников А. С., Замдиректора по УПР – Ляшко О. Г., Инженер по надзору за строительством - Дрозд А. И.
1.4.4	Оформление мастерских с соблюдением концепции брендинрования	Заключение контракта на оформление		Ноябрь 2020	Замдиректора по АХР Волосников А. С., Преподаватель – Овчинникова А. О.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1	Использование УМК цифровых образовательных платформ	90% преподавателей, реализующих программы	Март 2020	Ноябрь 2020	Замдиректора по НМР – Кириченко Г.П. Методист - Шефер Ю.А.

3.2.	Разработка и размещение УМК на базе образовательных платформ и приложений	50% пользователей	Март 2020	Ноябрь 2020	Электроник – Муминов Р.Т. Замдиректора по НМР – Кириченко Г.П. Электроник – Муминов Р.Т. Методист - Шефер Ю.А.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Организация рабочего места в соответствии с инфраструктурным листом	100% оснащение	Сентябрь 2020	ноябрь 2020	Замдиректора по НМР – Кириченко Г.П. Руководитель структурного подразделения – Давыдова Л. Б. Старший мастер – Погожев Е. В.
3.2.	Разработка оценочных материалов	Проведение процедуры оценки качества	Сентябрь 2020	ноябрь 2020	Замдиректора по НМР – Кириченко Г.П. Руководитель структурного подразделения – Давыдова Л. Б.
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДПО) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Разработка новых программ профессионального обучения и ДПО по компетенции с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции	3 программы	Май 2020	Декабрь 2020	Замдиректора по НМР – Кириченко Г.П. Методист – Обуховская Н. М.
4.2.	Переработка и актуализация имеющихся программ профессионального обучения ДПО и ДПП с применением ДОТ и с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции	3 программы	Май 2020	Декабрь 2020	Замдиректора по НМР – Кириченко Г.П. Методист – Обуховская Н. М.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения по компетенции	3 программы	Май 2020	Декабрь 2020	Замдиректора по НМР – Кириченко Г.П. Методист – Обуховская Н. М.
5.2.	Реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения по компетенции	10-15 человек обучающихся	Июль 2020	Декабрь 2020	Замдиректора по НМР – Кириченко Г.П. Замдиректора по УПР – Ляшко О. Г.
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Повышение квалификации педагогических работников техникума в рамках образовательных проектов Академии	1 человек	Июнь 2020	Декабрь 2020	Замдиректора по НМР – Кириченко Г.П. Методист - Шефер Ю.А.

	Ворлдскиллс России с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Генерация инженерия»					Замдиректора по НМР – Кириченко Г.П. Методист - Шефер Ю.А.
6.2.	Повышение квалификации педагогических работников по компетенции «Генерация инженерия»	2 человека	Июнь 2020	Декабрь 2020		
6.3.	ПК работников занятых в использовании и обслуживании МТБ мастеровских	1 человек	Июнь 2020	Декабрь 2020		Замдиректора по НМР – Кириченко Г.П. Методист - Шефер Ю.А.
Мастерская № 4: Эксплуатация сельскохозяйственных машин						
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе						
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования					
1.1.1.	Лабораторное оборудование	Монтаж, наладка	Февраль 2020	Ноябрь 2020		Замдиректора по УПР – Ляшко О. Г. Преподаватель – Карапузов А. В. Руководитель структурного подразделения – Куликова И. В. Экономист – Грищук И. С.
1.1.2.	Слесарная мебель	Поставка, сборка	Февраль 2020	Ноябрь 2020		Замдиректора по УПР – Ляшко О. Г. Руководитель структурного подразделения – Куликова И. В. Экономист – Грищук И. С.
1.1.3.	Цифровое оборудование	Поставка, оснащение	Февраль 2020	Ноябрь 2020		Электроник – Муминов Р. Т. Экономист - Грищук И. С.
1.2.	Закупка учебно-производственного оборудования					
1.2.1.	Трактор John Deere 6155M	Поставка, наладка, ТО. Ввод в эксплуатацию	Февраль 2020	Июль 2020	Старший мастер – Погожев Е. В. Экономист – Грищук И. С.	
1.2.3.	Трактор «Беларус-1523»		Февраль 2020	Апрель 2020		
1.2.4.	Навесной плуг Лемкен Ювель 7М 4+1		Февраль 2020	Июнь 2020		
1.2.5.	Разбрасыватель минеральных удобрений с дифференцированным внесением Sulky X40+Ecopov		Февраль 2020	Июнь 2020		
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения					
1.3.1.	Электронные учебные издания, управляемые системой электронного обучения	Установка ПО, регистрация в системах и на платформах электронного обучения	Июнь 2020	Ноябрь 2020	Замдиректора по НМР – Кириченко Г. П. Методист - Шефер Ю. А.	
1.3.2.	Повышение квалификации педагогических работников					
1.3.3.	Разработка программ профессионального обучения, программ дополнительной профессиональной подготовки	Июнь 2020	Сентябрь 2020	Замдиректора по НМР – Кириченко Г. П. Методист - Шефер Ю. А. Методист – Обуховская Н. М.		
1.3.4.	Наглядные пособия (стенды, планшеты, плакаты)	Февраль 2020	Ноябрь 2020	Замдиректора по УПР – Ляшко О. Г., Экономист – Грищук И. С.		
1.4.	Модернизация / ремонт					
1.4.1.	Приобретение здания блочно-модульного типа	Размещение электронного аукциона	Апрель 2020	До 15 июня 2020	Замдиректора по АХР Волосников А. С., Инженер по надзору за строительством Дрозд А. И.	

1.4.2	Поставка здания	Заклучение контракта на поставку	Июнь 2020	Ноябрь 2020	Экономист – Грищук И. С. Экономист – Грищук И. С.
1.4.3	Дизайн-проект внутренней отделки	Оформление дизайн-проекта	Июнь 2020	Ноябрь 2020	Замдиректора по АХР Волосников А. С., Замдиректора по УПР – Ляшко О. Г., Инженер по надзору за строительством – Дрозд А. И.
1.4.4	Оформление мастерских с соблюдением концепции брендинга	Заклучение контракта на оформление		Ноябрь 2020	Замдиректора по АХР Волосников А. С., Преподователь – Овчинникова А. О.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ					
2.1.	Использование УМК цифровых образовательных платформ	90% преподавателей, реализующих программы	Март 2020	Ноябрь 2020	Замдиректора по НМР – Кириченко Г.П. Методист - Шефер Ю.А. Электроник – Муминов Р.Т.
2.2.	Разработка и размещение УМК на базе образовательных платформ и приложений	50% пользователей	Март 2020	Ноябрь 2020	Замдиректора по НМР – Кириченко Г.П. Электроник – Муминов Р.Т. Методист - Шефер Ю.А.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Организация рабочего места в соответствии с инфраструктурным листом	100% оснащение	Сентябрь 2020	ноябрь 2020	Руководитель структурного подразделения – Куликова И.В. Старший мастер – Погожев Е. В. Преподователь – Карапузов А.В.
3.2.	Разработка оценочных материалов	Проведение процедуры оценки качества	Сентябрь 2020	ноябрь 2020	Руководитель структурного подразделения – Куликова И.В. Старший мастер – Погожев Е. В. Преподователь – Карапузов А.В.
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Разработка новых программ профессионального обучения и ДПО по компетенции с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции	4 программы	Май 2020	Декабрь 2020	Замдиректора по НМР – Кириченко Г.П. Руководитель структурного подразделения – Куликова И.В. Методист – Обуховская Н. М.
4.2.	Переработка и актуализация имеющихся программ профессионального обучения ДПО и ДПП с применением ДОТ и с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции	4 программы	Май 2020	Декабрь 2020	Замдиректора по НМР – Кириченко Г.П. Руководитель структурного подразделения – Куликова И.В. Методист – Обуховская Н. М.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка программ дополнительной переподготовки педагогических кадров и мастеров	1 программа	Май 2020	Декабрь 2020	Замдиректора по НМР – Кириченко Г.П. Руководитель структурного подразделения – Куликова И.В.

	производственного обучения по компетенции современных программ и технологий обучения по компетенции				Методист – Обуховская Н. М.
3.2.	Реализация программ дополнительного профессионального переподготовления педагогических кадров и мастеров производственного обучения по компетенции современных программ и технологий обучения по компетенции	10-15 человек обучающихся	Июль 2020	Декабрь 2020	Замдиректора по НМР – Кириченко Г.П. Руководитель структурного подразделения – Куликова И.В. Методист – Обуховская Н. М.
Группа мероприятий 6. Организация и реализация профессиональной деятельности сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоение статуса мастера в процессе оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Повышение квалификации работников техникума в рамках образовательных проектов Академии Ворлдскилле России с учетом стандарта Ворлдскилле по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»	1 человек	Июнь 2020	Декабрь 2020	Замдиректора по НМР – Кириченко Г.П. Методист - Шефер Ю.А.
6.2.	Повышение квалификации педагогических работников по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»	2 человека	Июнь 2020	Декабрь 2020	Замдиректора по НМР – Кириченко Г.П. Руководитель структурного подразделения – Куликова И.В. Методист - Шефер Ю.А.
6.3	ПК работников занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерских	1 человек	Июнь 2020	Декабрь 2020	Замдиректора по НМР – Кириченко Г.П. Руководитель структурного подразделения – Куликова И.В. Методист - Шефер Ю.А.
Мастерская № 5: Ветеринария					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	Закупка учебного лабораторного оборудования				
1.1.1.	Лабораторное оборудование	Монтаж, наладка	Февраль 2020	Ноябрь 2020	Замдиректора по УПР – Ляшко О. Г. Преподаватель – Паршакова Т. П. Экономист – Грищук И. С.
1.1.2.	Лабораторная мебель	Поставка, сборка	Февраль 2020	Ноябрь 2020	Замдиректора по УПР – Ляшко О. Г. Преподаватель – Паршакова Т. П. Экономист – Грищук И. С.
1.1.3.	Цифровое оборудование	Поставка, оснащение	Февраль 2020	Ноябрь 2020	Электроник – Мунинов Р. Т. Экономист - Грищук И. С.
1.2	Закупка учебного производственного оборудования				
1.2.1	Передвижная ветеринарно-санитарная лаборатория	Оснащение, поставка, ТО. Ввод в эксплуатацию	Март 2020	Июль 2020	Замдиректора по УПР – Ляшко О. Г. Преподаватель – Паршакова Т. П. Преподаватель – Карапузов А. В.

1.2.2	Аппарат УЗИ	Поставка, установка, наладка	Март 2020	Июнь 2020	Экономист – Грицык И. С. Замдиректора по УПР – Ляшко О. Г. Преподователь – Паршакова Т. П. Преподователь – Карпинская Е. Н. Экономист – Грицык И. С.
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1	Повышение квалификации педагогических работников	Установка ПО, регистрация в системах и на платформах электронного обучения	Июнь 2020	Ноябрь 2020	Замдиректора по НМР – Кириченко Г. П. Методист - Шефер Ю. А.
1.3.2	Разработка программ профессионального обучения, программ дополнительной профессиональной подготовки	Краткосрочные, модульные программы, проекты	Июнь 2020	Сентябрь 2020	Замдиректора по НМР – Кириченко Г. П. Методист - Шефер Ю. А. Методист – Обуховская Н. М.
1.3.3	Наглядные пособия (стенды, плакаты, планшеты)	Поставка, оснащение	Февраль 2020	Ноябрь 2020	Замдиректора по УПР – Ляшко О. Г., Экономист – Грицык И. С.
1.4.	Модернизация / ремонт				
1.4.1	Приобретение здания блочно-модульного типа	Размещение электронного аукциона	Апрель 2020	До 15 июня 2020	Замдиректора по АХР Волосников А. С., Инженер по надзору за строительством - Дрозд А. И. Экономист – Грицык И. С.
1.4.2	Поставка здания	Заключение контракта на поставку	Июнь		Экономист – Грицык И. С.
1.4.3	Дизайн-проект внутренней отделки	Оформление дизайн-проекта	Июнь 2020	Ноябрь 2020	Замдиректора по АХР Волосников А. С., Замдиректора по УПР – Ляшко О. Г., Инженер по надзору за строительством - Дрозд А. И.
1.4.4	Оформление мастерских с соблюдением концепции брендирования	Заключение контракта на оформление		Ноябрь 2020	Замдиректора по АХР Волосников А. С., Преподователь – Овчинникова А. О.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1.	Использование УМК цифровых образовательных платформ	90% преподавателей, реализующих программы	Март 2020	Ноябрь 2020	Замдиректора по НМР – Кириченко Г. П. Методист - Шефер Ю. А. Электроник – Муминов Р. Т.
2.2.	Разработка и размещение УМК на базе образовательных платформ и приложений	50% пользователей	Март 2020	Ноябрь 2020	Замдиректора по НМР – Кириченко Г. П. Электроник – Муминов Р. Т. Методист - Шефер Ю. А.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных в том числе по методике Вордскиллс					
3.1.	Организация рабочего места в соответствии с инфраструктурным листом	100% оснащение	Сентябрь 2020	ноябрь 2020	Руководитель структурного подразделения – Куликова И. В. Старший мастер – Погожев Е. В. Председатель ЦК – Паршакова Т. П.
3.2.	Разработка оценочных материалов	Проведение процедуры оценки качества	Сентябрь 2020	ноябрь 2020	Руководитель структурного подразделения – Куликова И. В. Председатель ЦК – Паршакова Т. П.

Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Разработка новых программ профессионального образования и ДПО по компетенции с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции	6 программ	Май 2020	Декабрь 2020	Замдиректора по НМР – Кириченко Г.П. Методист – Обуховская Н. М.
4.2.	Переработка и актуализация имеющихся программ профессионального образования ДПО и ДПП с применением ДОТ и с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции	4 программы	Май 2020	Декабрь 2020	Замдиректора по НМР – Кириченко Г.П. Методист – Обуховская Н. М.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной подготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения по компетенции	1 программа	Май 2020	Декабрь 2020	Замдиректора по НМР – Кириченко Г.П. Руководитель структурного подразделения – Куликова И.В Методист – Обуховская Н. М.
5.2.	Реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения по компетенции	10-15 человек обучающихся	Июль 2020	Декабрь 2020	Замдиректора по НМР – Кириченко Г.П. Руководитель структурного подразделения – Куликова И.В Методист – Обуховская Н. М.
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Повышение квалификации педагогических работников техникума в рамках образовательных проектов Академии Ворлдскиллс России с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции	1 человек	Июнь 2020	Декабрь 2020	Замдиректора по НМР – Кириченко Г.П. Методист - Шефер Ю.А.
6.2.	Повышение квалификации педагогических работников по компетенции»	2 человека	Июнь 2020	Декабрь 2020	Замдиректора по НМР – Кириченко Г.П. Методист - Шефер Ю.А.
6.3.	ПК работников занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерских	1 человек	Июнь 2020	Декабрь 2020	Замдиректора по НМР – Кириченко Г.П. Методист - Шефер Ю.А.